魏县2019年度地下水超采综合治理农村生活
用水置换项目绩效自评报告

一、概述
魏县2019年地下水超采综合治理农村生活用水置换项目，冀财农[2019]52号文，下达资金72545000元，其中农村生活用水置换项目48402900元。
建设内容：魏县2019年度地下水超采综合治理农村生活用水置换项目共覆盖1个乡镇18个村，新建穿漳输水主管线、主管线分支点—双井供水站连接工程及加压泵站工程，项目总投资4840.29万元，实施工程节水压采能力56.87万m³。
二、绩效自评分析
（一）项目资金情况分析
1.资金到位情况
资金全部到位。
表3-1     2019年度水利发展资金到位情况表
	
	财政资金
预算数（万元）（万元）
财政资金到位率（%）

	
	小计
	其中：
中央
	省级小计
	市其中：
中央
	县
	其他

	地下水超采区综合治理农村生活用水置换项目
	4840.29
	4840.29
	
	
	
	


2.资金管理情况
为保证项目资金合理使用，我局按照有关规定制定项目资金管理办法及有关规章制度，严格按程序进行报账，对工程质量、进度和资金使用方向进行全面监督，根据工程进度和资金使用方向，资金直接由财政局拨付到施工单位，资金使用符合有关规章制度，及时足额支付项目资金，项目资金使用规范未出现重大资金问题。
（二）项目管理情况分析
1.组织实施
（一）组织领导
经魏县人民政府批准，魏县水利局分别组建了魏县井灌区高效节水灌溉项目建设处作为项目法人，各设处长、技术负责人、财务负责人1名，负责全县地下水超采综合治理项目农村生活用水置换项目的实施与管理。
（二）项目管理
在项目建设过程中，项目管理实行“四制”，即项目法人制、招投标制、项目合同制和建设监理制，推动地下水超采综合治理项目建设的顺利开展。为做好项目的档案管理工作，项目开始谋划时即配备了专职人员对档案资料进行整理归档，主要包括项目实施方案编制与审批、工程招投标、管材抽检、管道安装评定、质量管理、监理等方面，做到了建设整个过程中资料的收集和整理工作，确保档案资料内容齐全、摆放有序，为项目建设期、验收期、运行期提供有力支撑。
（三）产出指标完成情况分析
1.项目数量指标
该项目置换能力56.87万m³。
2.项目质量指标
合格
3.项目时效指标
预计2019年12月底，完成批复建设内容95%。
（四）效益指标完成情况分析
该项目实施，实施漳河以南双井供水站的水源置换，共覆盖1个乡镇18个村，受益人口2.95万人，工程建成后，实施工程节水压采能力56.87万m³。在东风渠东侧、岸上村以北新建加压泵站1座，设计供水规模2.19万m3/d，将为南线所有供水站供水加压。
四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施
无
五、综合评价结论
[bookmark: _GoBack] 项目已按方案批复完成投资99%，资金使用合理。
六、经验、问题和建议
无
