魏县2026年省级农产品加工企业梯次培育
项目实施方案

为加快培育我县农产品加工企业、延伸产业链条、提升产品附加值，推动农产品加工业规模化、智能化、绿色化、品牌化发展，结合魏县农业产业实际需求，特制定本实施方案。
一、项目概况
根据省农业农村厅《2026年省级农产品加工企业梯次培育项目实施方案》,奖补农产品加工企业，重点支持提升加工能力为主线，统筹推进农产品初加工，精深加工，综合利用加工协同发展，旨在补齐产业发展短板，扩大企业规模，提升科技水平，推动农产品加工业聚集发展等奖补。2026年重点支持河北绿珍食用菌有限公司成长型企业科技研发，支持河北小鱼生物科技有限公司发展型企业提质示范，实施省级农产品加工企业梯次培育项目。
二、绩效目标
通过项目实施，提高精深加工能力，提升科技研发能力，力争实现农产品加工企业规模明显提升，科技研发能力显著增强，带动农民增收和农业产业结构进一步优化，为全县乡村产业振兴提供坚实支撑。河北绿珍食用菌有限公司，奖补标准为20万元，撬动资金50万元；河北小鱼生物科技有限公司，奖补标准为20万元，撬动资金50万元。服务对象满意度≥90%。
三、主要建设内容及资金测算
（一）河北绿珍食用菌有限公司-银耳成果转化产品研发。
1.项目实施主体：河北绿珍食用菌有限公司。
2.建设地点：河北省邯郸市魏县东代固镇邯大高速口北行100米路西。
3.资金安排：省级财政资金20万元。
4.补贴方式：采用先建后补方式。
5.实施期限：2026年底前完成建设并验收。
6.项目建设内容：
（1）核心技术研发板块
菌种资源普查与筛选：采集魏县及周边18个银耳菌株样本，通过形态学初筛+高通量全基因组测序，筛选10个强壮品种；
菌种纯度鉴定与标准化培育：建立高通量测序分子鉴定体系（精准识别杂菌），搭建100㎡无菌菌种培育车间，实现优质菌种规模化生产；
新技术研发与专利申报：研发菌种定向优化技术，完成“菌种鉴定方法”“扩繁工艺”等3项专利申报。
（2）产业转化板块
加工端产品升级：新增银耳精深加工试点生产线（如银耳多糖提取设备），开发2-3款高附加值产品；



详细费用明细表
	费用类别
	具体支出项
		型号
	金额
（万元）
	数量
	合计金额

	核心技术研发类
	1.高通量测序服务（20个菌株全基因组测序）
	高通
	8
	1
	8

	
	2.恒温培养箱
	KF-1203
	4
	2
	4

	
	3.专利申报服务费
	3项专利申请+代理
	5
	1
	5

	
	4.超净工作台
	FFU-1250
	1.5
	2
	3

	产业转化类
	1.菌种培育车间设备调试改造费
	定制
	11
	1
	11

	
	2.发酵罐
	FJ-800
	3.5
	2
	7

	
	3.二氧化碳温湿传感器
	ME-HL14
	0.2
	50
	10

	
	4.精深加工试点设备（银耳多糖提取装置）
	定制
	10
	1
	10

	
	高压灭菌锅
	1200*3200
	12
	1
	12

	合计
	\
	\
	\
	61
	70


（二）河北小鱼生物科技有限公司-—梨深加工升级改造。
1.项目实施主体：河北小鱼生物科技有限公司
2.建设地点：河北省邯郸市魏县经济开发区建业大道北段路西
3.资金安排：省级财政资金20万元。
4.补贴方式：采用先建后补方式。
5.实施期限：2026年底前完成建设并验收。
6.项目建设内容：将购置一系列专业设备，覆盖金属元素检测、痕量元素分析、营养成分测定、功能性成分分离检测及样品前处理等全流程。具体包括：购置原子吸收分光光度计1台，购置原子荧光分光光度计1台，购置凯氏定氮仪1台，购置高效液相色谱仪1台，购置氮吹仪、赶酸仪、离心机、恒温培养箱、霉菌恒温箱各1台，以及鼓风干燥箱3台，共计12台（套）。项目总投资70万。
项目投资概算表
单位：万元
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	单价
	总价

	1
	原子吸收分光光度计
	AAS2800
	1台
	15
	15

	2
	原子荧光分光光度计
	hx202
	1台
	17
	17

	3
	高效液相色谱仪
	Waters2475
	1台
	28
	28

	4
	凯氏定氮仪
	KDN-04A
	1台
	2.2
	2.2

	5
	氮吹仪
	QW-DCY-S12A
	1台
	1.5
	1.5

	6
	赶酸仪
	GY-SM12
	1台
	1.3
	1.3

	7
	高速离心机
	TG16G
	1台
	1.4
	1.4

	8
	鼓风干燥箱
	101-1B
	3台
	1.2
	1.2

	9
	恒温培养箱
	SPX-250B
	1台
	1.2
	1.2

	10
	霉菌恒温恒湿箱
	MJX-250B
	1台
	1.2
	1.2

	
	总计
	12台
	
	70


四、审计验收
项目完成后，实施单位提出验收申请。委托具有资质的审计机构对项目2026年度投资金额进行审计。魏县农业农村局成立专门验收机构，对整个工程质量，资金使用和落实进行验收，严格执行资金使用计划，对发现问题限时整改，整改不到位的对相关责任人予以追责。验收合格且拨付项目奖补资金。
[bookmark: _GoBack]五、保障措施
（一）加强组织领导。成立由魏县农业农村局党组书记，局长任组长，主管局长任副组长，相关科室主要负责人为成员的领导小组，明确任务分工，统筹协调推进落实。领导小组定期进行项目调度，及时分析处理项目实施过程中的问题困难，确保在规定的时间内高标准完成所有目标任务，确保项目实施有成效，资金使用效益充分发挥。
（二）强化项目管理。魏县农业农村局负责项目实施方案制定，组织实施，督导检查，验收总结，资金拨付和绩效考核等工作。在项目实施过程中做好各阶段信息填报工作，及时填报项目执行情况和资金使用情况等内容。魏县农业农村局建立健全项目工作档案，及时将有关文件，工作总结，绩效考核报告等立案归档，形成完整，齐全的项目实施档案。项目完成后及时将备案材料报市农业农村局备案。
（三）规范资金管理。魏县农业农村局严格按照国家有关规定和项目实施方案内容使用资金，严禁截留，挪用和超范围支出，做到专款专用。对虚报冒领，骗取套取，挤占挪用补助资金的，依法依纪追究当事人和责任人责任。指导河北小鱼生物科技有限公司，河北绿珍食用菌有限公司两家企业建立项目资金使用台账，做到有章可循，有据可查。
（四）严肃工作纪律。河北绿珍食用菌有限公司，河北小鱼生物科技有限公司两家企业对申报材料的真实性负责，魏县农业农村局严格按照实施方案进行认真审核，必要时就申报主体情况向有关部门进行核实，确保提供材料完整真实。对项目申报主体有以下行为的，列入黑名单，取消其申报资格，而且三年内不得申报农业产业化项目：一是提供虚假情况，证明资料的；二是拒不提供有关证明资料的；三是对有关证明资料进行涂改，毁损的；四是被举报或投诉反映申报项目虚假并经证实的。
（五）做好宣传总结。及时总结试点经验，树立示范典型，开展经验交流。充分发挥电视，网络，报纸和广播等现代主流媒体的作用，加大对本项目重大意义，先进典型的宣传与示范，营造良好的社会舆论氛围。并通过网络宣传片，召开技术培训会，发放宣传资料等形式，组织我县群众现场观摩学习，充分发挥示范带动作用。
